
（様式１）
鏡石町 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　 総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

鏡石町東日本大震災復興交付金基金残高 378,044 鏡石町東日本大震災復興交付金基金の利息額 132

執行
年度
23
24
25
26
27

合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

0

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

0 0合　計

＜参考＞
福島県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
鏡石町

0
976,517

0
0
0

0 0

936,475

0 0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

564,485
316,143

0
86,535

849,940

15,000
80,889



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 40,764 40,615 149
25
26
27

累計 40,764 40,615 149
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 40,764 40,615 149

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 40,764 40,615 149

40,764 40,615 149

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

（様式２C)

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

－ 1 －

鏡石三区コ
ミュニティーセ
ンター建設事
業

本町地域

鏡石町 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

2 C － 9 ～ 24

24年6月事業着手、25年1月事業完了

町 町 直接 完了 54,352 24



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 15,000
24 14,998 2
25
26
27

累計 15,000 14,998 2
23
24 3,600 3,444 156
25
26
27

累計 3,600 3,444 156
23
24 17,325 15,718 －
25 106,330 98,065 9,872 26年3月、完成。
26
27

累計 123,655 113,783 9,872
23
24 19,200 11,760 －
25 149,368 159,126 － 25年12月、本体工事発注。
26 2,318
27

累計 170,886 170,886 0
23
24

25 308,787 592,749 －
26年1月、用地買収完了。26年2月、設計業務完了。26年3月本
体工事発注。

26 311,573
27

累計 620,360 592,749 0

（様式２D）

継続 213,608 24 ～ 26

25年3月、設計業務委託発注。

2

災害公営住宅
関連児童ふれ
あい施設整備
事業

中央地内 町 町 直接5 ◆ D － 4 － 1 －

266 D － 4 － 1 －

直接 完了 164,874 24 ～ 25－

鏡石町造成宅
地滑動崩落緊
急対策事業

岡ノ内地
域

町 町

24年8月、業務委託発注。
25年3月、業務委託完了。

4 D － 14 － 1

町 直接 完了 4,500 24 ～1 － 1

鏡石町災害公
営住宅建設推
進事業

東町地域 町

24年11月、実施設計業務委託発注。
25年3月、実施設計業務委託完了。

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

1 D － 20 ～ 24

24年7月、業務委託発注。
25年3月、業務委託完了。

3 ◆ D － 4 －

町 町 直接 完了 20,000 23－ 1 －

鏡石町復興ま
ちづくり事業計
画策定事業

鏡石町駅
周辺地域

24

鏡石町災害公
営住宅整備事
業

東町地域 町 町 直接 継続 708,984 25 ～

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　鏡石町



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 2,252
27

累計 2,252 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 15,000 0 0
24 40,125 45,920 158

5 25 564,485 849,940 9,872
6 26 316,143 0 0

27 0 0 0
7 935,753 895,860 10,030

935,753 895,860 10,030

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

－ 4 － 1 － 3

鏡石町災害公
営住宅駐車場
整備事業

東町地域 町 町 直接 継続 2,815 26 ～ 267 ◆ D

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。


